新冠疫情防控经费项目绩效自评报告     
一、项目概况    

（一）项目基本情况  

预算单位海南医学院第二附属医院的项目省直医疗机构能力建设项目属于转移性项目，主管部门为省卫生健康委员会。项目资金主要用于医院综合能力整体。

2022年度新冠疫情防控经费项目经费主要,完成采购1台移动方舱实验室，预算金额为650万元。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

总体目标：为进一步提升我省核酸检测能力，更好应对新冠肺炎疫情，为海南医学院第二附属医院等9家医疗机构配备移动方舱实验室。
2022年度目标：根据《海南省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部关于印发<海南省新冠病毒核酸检测能力提升方案>的通知》,完成采购1台移动方舱实验室，预算金额为650万元。
二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2022年4月10日，国务院联防联控机制综合组海南工作组支出，海南当前核酸检测能力为56万管/日，需要在现在有基础上提升不少于50万管/日的检测能力，在发生较大规模疫情时才能基本保障全员核酸复查需要，并建议新增监测能力与5月份到位。当时，我省核酸检测力量分散，移动检测能力不足，除海口地区以外，其他市县医疗卫生机构除去日常“应检尽检”任务量外，剩余核酸检测能力有限，一旦发生疫情，将导致医疗机构核酸检测资源极为紧张。根据《海南省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部关于印发<海南省新冠病毒核酸检测能力提升方案>的通知》为海南医学院第二附属医院等9家医疗机构各配备1台移动方舱实验室。
（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数6500000元；财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数6500000元；专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元；单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金总额-全年执行数6200000元，资金总额-执行率95.38%元，其中：

财政资金-全年执行数6200000元，财政资金-执行率95.38%；专户全年执行数0元，专户-执行率0；单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。
（四）项目资金管理情况

项目执行过程中严格执行医院内控制度、财务管理制度，经费报销逐级审批，大额资金支付经过院办公会审议。建立健全专项资金管理制度和会计核算制度，确保资金专款专用、不挪用、不占用。资金管理执行《海南医学院第二附属医院经费支付细则》，《海南医学院第二附属医院经费支付细则》经院办公会审议通过后印发给全院相关部门遵照执行。同时执行《海南省省本级预算编制指南》中各项制度。
三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目招投标工作根据省委省政府决策部署，按照便利化统采分签方式，合同由我院采购部牵头各职能部门审核后签订。项目验收由资产管理部门装备部和资产使用部门检验科共同完成。  

（二）项目管理情况

医院根据省卫健委通知在预算一体化系统中进行项目入库，资金下达后医院将财政拨款文件《海南省财政厅关于下达新冠疫情防控省级财政补助资金的通知》（琼财社[2022]356号）及《海南省卫生健康委员会关于做好采购移动方舱实验室签订合同和接收验收使用工作的通知》下发到各相关部门遵照执行。在资金下达后每月行政例会通报项目资金支出情况，监督推进各部门推进项目执行相关工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

海南医学院第二附属医院，2022年度项目支出绩效自评表系统评分为99.54分。

依据《海南省财政厅关于下达新冠疫情防控省级财政补助资金的通知》（琼财社[2022]356号），该项目共设四个绩效目标：    第一，项目资金用于采购方舱实验室1台，绩效目标完成率100%。第二，采购成本620万元，绩效目标完成率100%。

第三，已完成验收，验收合格率100%，绩效目标完成率100%。第四，已投入疫情期间的核酸检测工作，提升疫情防控能力，实际完成情况：优，基本达成目标。

2022年9月期间，方舱实验室支援万宁新冠疫情检测，共进行核酸检测约7.5万人次。万宁疫情结束后，设备返回我院，承接政府标本监测工作，共进行核算检测约9万人次。项目的实施有效提升海南省核算日检测量，更好应对新冠肺炎疫情。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。
五、其他需要说明的问题
（一）主要的经验和做法
明确目标，将项目细化下达至各归口管理职能部门，资金使用部门。每月行政会通报各个项目执行情况，分析存在问题，积极推进项目资金使用，绩效目标完成。
（二）存在的问题 
 无。
（三）改进措施及建议
 制定《海南医学院第二附属医院财政专项资金使用管理办法》（海医二附院【2023】14号），明确流程与各个部门职责，保证财政资金转款专用，提升财政资金使用效率。
